УТВЕРЖДЕНО:

Исполняющий обязанности министра по развитию транспорта,

энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

С.Н. Белоколодов

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПРОЦЕДУРАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ (МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ДО 150КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО* ДО 20 КВ)

No	Шаг	Срок	Срок	Количе	Входящие	Результиру	Нормативный	Категории	Примечание
П/	алгоритма	фактичес	целевой	ство	документы	ющие	правовой акт	инвестицио	
	(Процедура)	кий	целевен	докуме		документы		нных	
Π	(Процедура)	KIII		нтов				проектов	
1	Патата	10	10	5	1. Заявка на	1.Техническ	Пункты 9, 10,	Малый и	В целях определения
1.	Подача	рабочих	рабочих		технологическое	ие условия;	12^1 , 15, 105,	средний	надлежащей сетевой
	заявки на	дней	дней		присоединение;	2. Условия	106	бизнес – до	организации, в которую
	технологичес	(5	(5		2. План	типового	Правил	150 кВт	подлежит направлению заявка,
	кое	рабочих	рабочих	-	расположения	договора;	технологическ	включитель	заявитель вправе направить
	присоединен	*	дней на		энергопринимаю	3.Счет на	ОГО	но	запрос в орган местного
	ие и		оплату		щих устройств;	оплату;	присоединени		самоуправления, на территории
	заключение	оплату	первого		3. Перечень и	4.Инструкц	я,		которого расположены
	договора об	первого	платежа		мощность	ия по	утвержденных		соответствующие объекты
	осуществлен	платежа	счета и		устройств для	присоедине	постановление		электросетевого хозяйства, с
	ИИ	счета и	далее по		присоединения к	нию	M		указанием расположения
	технологичес	далее по	графику		противоаварийно		Правительства		объектов электросетевого
	кого	графику	платежей		й и режимной		Российской		хозяйства, принадлежность
	присоединен	платежей	Платежен		автоматике;		Федерации от		которых необходимо
	ИЯ	(если для	,		4. Один из	При	27 декабря		определить, а орган местного
	посредством	заявител			нижеследующих	отсутстви	2004 г. № 861		самоуправления обязан
	оплаты счета	Я			документов:	и сведений и	(далее –		предоставить заявителю в
		установл			dokymentob.	документов	Правила ТП)		течение 15 дней информацию о
	57"	ено			*	Outymonnoo			

	- копии	, указанных	принадлежности указанных
требован	документов,	в пунктах 9,	запросе объектов
ие	подтверждающих	10 Правил	электросетевого хозяйства
осуществ	владение	ТП, сетевая	
ления	заявителем на	организация	Соблюдение фактических ср
закупки с	праве	не позднее 3	обеспечивается организацие
соблюде	собственности	рабочих	взаимодействия в электронн
нием	или на ином	дней со дня	виде с использованием сайта
требован	предусмотренном	получения	сетевой организации и
ий	законом	заявки	налаживанием
Федераль	основании	направляет	информационного обмена ме
ного	объектом	заявителю	сетевыми организациями и
закона	капитального	уведомление	гарантирующими поставщин
«O		yocoonarenne	Повышению удобства подач
контракт	строительства (нежилым	содержаще	заявки будет способствовать
ной	помещением в	е указание	реализация следующих
системе в	таком объекте	на сведения	мероприятий:
сфере	капитального	(документы	1. Обеспечено автоматическ
закупок	строительства) и), которые в	предоставление сетевой
товаров,	1	соответст	организации информации,
работ,	(или) земельном	вии с	подлежащей указанию
услуг для	участком, на	Правилами	инвестором в заявке, из
обеспече	котором	ТП должны	государственных
рин При	расположены	быть	информационных систем;
государс	(будут	представле	2. Интеграция информацион
твенных	располагаться)		систем сетевых организаций
И	энергопринимаю	Hbl	инфраструктурой Единой
муницип	щие устройства	заявителем	системы идентификации и
альных	заявителя;	6	аутентификации
нужд»	- копия	дополнение	ay romma.
или	разрешения на	K	
Федераль	использование	представле	В соответствии с пунктом 1
ного	земель или	нным	104 Правил ТП
закона	земельных	сведениям	предусматривается рассроч
O»	участков,	(документа	платежа в размере 90 проце
государс	находящихся в	м), а также	платежа в размере 70 проце

принадлежности указанных в хозяйства

стических сроков организацией в электронном ванием сайта ации и го обмена между и имкицаєм и поставщиками. обства подачи особствовать ующих втоматическое

азанию явке, из их систем; нформационных организаций с ой Единой фикации и

с пунктом 12^2 и ется рассрочка ере 90 процентов

госуларственной	указание на		платы за технологическое
	2		присоединение с условием
			ежеквартального внесения платы
			равными долями от общей
	-		суммы рассрочки на период до 3
			лет со дня подписания
			сторонами акта об
			осуществлении
*			технологического
			присоединения (уведомления об
1		10	обеспечении сетевой
			организацией возможности
			присоединения к электрическим
			сетям, подписанного со стороны
			сетевой организации).
	ливает		За предоставление рассрочки
,	рассмотрен		платежа за технологическое
	ие заявки до		присоединение сетевой
	получения		организации заявителем
используемой	недостающ		выплачиваются проценты.
территории);	их сведений		Проценты начисляются на
- копии	u		остаток задолженности
документов,	документов		заявителя и подлежат оплате
подтверждающих			одновременно с очередным
, что заявитель			платежом, которым погашается
обладает			частично или полностью такая
сервитутом или			задолженность. Размер
публичным			процентов (в процентах
сервитутом,			годовых) за каждый день
которые			рассрочки определяется в
установлены в			размере действовавшей на
соответствии с			указанный день ключевой ставки
гражданским			Центрального банка Российской
законодательство			Федерации, увеличенной на 4
м Российской			процентных пункта
	территории); - копии документов, подтверждающих , что заявитель обладает сервитутом или публичным сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательство	или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в целях размещения энергопринимаю щих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории); - копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательство	или необходимо сть их представле ния в предоставления земельных рабочих участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения энергопринимаю щих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории); - копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательство

Федерации,	
земельным	
законодательство	
м Российской	
Федерации и	
предусматривают	
возможность	
использования	
земельного	
участка для целей	
размещения	
энергопринимаю	*
щих устройств	
заявителя (с	
указанием	
сведений о	
границах	
сервитута);	
- в случае подачи	
заявки на	
основании пункта	
8 ⁸ Правил ТП -	
копии решения о	
предварительном	
согласовании	
предоставления	
земельного	
участка,	
утвержденного	
	*
проекта межевания	
территории и	
(или) выданного	
в соответствии с	
частью 1.1 статьи	

57.3
Градостроительн
ого кодекса
Российской
Федерации
градостроительно
го плана
земельного
участка и
утвержденной в
соответствии с
земельным
законодательство
м схемы
расположения
земельного
участка или
земельных
участков на
кадастровом
плане территории
(в случае подачи
заявки
юридическим
лицом,
созданным
Российской
Федерацией,
субъектом
Российской
Федерации или
муниципальным
образованием,
иным
юридическим
 Юридическим

2. Выполнение строительны х работ и окончательно е подключение подключение тода	ные нормати вные сроки - от 30 рабочих	K Z I	пицом - также копии документов, подтверждающих наличие оснований для подачи заявки в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 88 Правил ТП) 5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателе й От инвестора не требуется предоставление документов. В случае присоединения на уровне напряжения свыше 0,4кВ - уведомление о выполнении	В случае присоедине ния на уровне напряжения 0,4кВ и ниже: 1.Уведомле ние об обеспечени и сетевой организацие	Подпункт «в», «г» «д», «е» пункта 7, подпункт «б» пункта 16, пункты 18, 18¹ Правил ТП	Малый и средний бизнес – до 150 кВт включитель но	Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способствует исполнение следующих мероприятий: 1. На сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной для технологического присоединения мощности (подпункт «г» пункта 19 Стандартов раскрытия
---	--	-------------	--	---	---	--	---

условий с комплектом и присоедине ния к предерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскратиия информации субъектами оттового и розвичных рынков электрической онергии»). 2. Акт прибора учета в эксплуатаци по оптового и розвичных рынков электрической энергии»). В случае присоедние присоедние ния на уровне напряжения свыше о,4кВ: 1. Акт об осуществле об осуществле нии техничаствле об осуществле ния на укакть об осуществле об осуществле об осуществле ния на укакть об осуществле об осуществле об осуществле ния на укакть об осуществле об осуществля об осуществле об осуществля об осуществле об ост осуществле об ост осуществле об осуществле об осуществле об осуществле об осуществле об ост осуще об осуще об ост осуще об ост осуще об ост осуще об ост осуще об осущ			технических	й		информации, утвержденных
комплектом документов и присоедине ния к электрическ им сетям; 2. Акт долуска прибора учета в эксплуатаци ко В случае присоедине ния на уровне напряжения свыше о, 4кВ: 1. Акт об осуществле нии гехнического присоедине нии гехнического присоедине напряжения свыше о, 4кВ: 1. Акт об осуществле ния ни технически ния ского присоедине ния; 2. Акт о выполнении технического оформления прав на земельные участки. Сетевым организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации сестечно присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Акт Российской Федерации от 21 январа 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия нифорационных оптового опровников электрической электрической электрической электрической организацией закиочен договор игетвле ния пересмотр целевых сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным сетемам: 3. Акт информационным системам: обеспечен доступ к следующим информационным спестамам: обеспечен доступ к следующим информационным системам: обеспечен доступ к следующим обеспечен доступ к следующим информационным системам: обеспечен доступ к следующим информационным системам: обеспечен доступ к следующим информационным системам: обеспечен доступ к следующим обеспечен доступ к следующим информационным системам:						постановлением Правительства
документов присоедине ния к присоедине ния к прибора учета в оксплуатаци во во в случае присоедине ния на уровне папряжения свыше о,4кВ; 1. Акт об осуществле пии пехнологиче ского присоедине пия долувення пия присоедине пия осуществле пия присоедине пия осуществле пия присоедине пия долувення по окративное объема сетевой организация обранизация присоедине присоедине присоедине при офранизация пресмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки, 2. Сетевым организация обсспечен доступ к следующим информационным спестамы: а уместки. 2. Сетевым организация обсспечен доступ к следующим информационным спестамы: а уфедеральной государственной						Российской Федерации от 21
ння к				присоедине		января 2004 г.
злектрическ им сетям; информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергину). 2. Акт допуска прибора учета в эксплуатаци и инвестиционных проектов предоставляются земельные участки, не требующие значительнот объема сетевого строительства. В случае присоедине ния на уровне папряжения свыше долу свышей. Пересмотр пелевых сроков долу свышей долу долу свышей долу свышей долу долу свышей долу свышей долу свышей долу долу свышей долу долу свышей долу долу долу свышей долу долу долу долу долу свышей долу долу долу долу долу долу долу свышей долу долу долу долу долу долу долу долу			AON MONTOS	-		№ 24 «Об утверждении
им сетям;						стандартов раскрытия
2. Акт допуска прибора учета в знектрической энергиц»). 2. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации для целей реализации инвестиционных проектов предоставляются экмельные участки, в требующие значительного объема сетевого строительства. 3. Инвестором с сетевой организацией заключен договор «Технологическое присоединене под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией заключен договор «Пехнологическое присоединене под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков присоедине пра ключения; 2. Акт о выполнении технически участки. 3. Акт заками информацииным обеспечен доступ к следующим мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 3. Акт заками информационным системам: а федеральной государственной закоможен послужение пра класнующим информационным системам: а федеральной государственной закоможен послужение поступ к следующим информационным системам: а федеральной государственной закоможение поступ к следующим информационным системам: а федеральной государственной закоможение поступ к следующим информационным системам: а федеральной государственной закоможение поступ к следующим информационным системам: а федеральной государственной закоможение поступ к следующим информационным системам: а федеральной государственной закоможение поступ к следующим информационным системам: а федеральной государственной закоможения поступ к следующим информационным системам: а федеральной государственной закоможение поступ к следующим информационным системам: а федеральной государственной закоможение поступ к следующим информационным системам: а федеральной государственной закоможение поступ к следующим сетемам: а федеральной государственной закоможение поступ к следующим поступ к сл				_		информации субъектами
ялектрической энергину). 2. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации для целей реализации инвестиционных проектов предоставляются земельные участки, не требующие значительного объема сетевого строительства. В случае присоедине ния на уровне напряжения свыше од-якВ: 1. Акт об осуществие нии техниологиче ского оруществие нии техниологиче ского присоедине ния; 2. Акт о выполнении технические участки. 3. Инвестором с сетевой организацией заключен дотовор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих жероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт						оптового и розничных рынков
прибора учета в				A STATE OF THE STA		электрической энергии»).
ручета в эксплуатаци ю Федерации для целей реализации инвестиционных проектов предоставляются эемельные участки, не требующие значительного объема сетевого присоедине ния на уровне напряжения свыше присоединений правназацией заключен договор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков осуществле нии технологиче ского присоедине ноговор оформления прав на земельные участки. Сокращение ского присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически участки информационным системам: 3. Акт закит заките ний обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт закит заките ний информационным системам: 3. Акт закит заките оформления прав на земельные участки.				(1) (i) (ii)		2. Органами исполнительной
эксплуатаци ю Федерации для целей реализации инвестиционных проектов предоставляются земельные участки, не требующие значительного объема сетевого строительства. В случае присоедине ния на уровне напряжения свыше присоединение под ключ», одяжения свыше присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. 1. Акт об осуществле нии пехнологиче ского присоединен выя; 2. Акт о выполнении технологиче сроков объема сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков нозможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а уфедеральной государственной участки.						власти субъекта Российской
во нивестиционных проектов предоставляются земельные участки, не требующие значительного объема сетевого строительства. В случае присоедине ния на уровне напряжения объеми организацией заключен договор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков осуществле нии технологиче ского присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Акт закта выполнациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт ареаральной государственной значащием: 3. Акт ареаральной государственной значащием обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт ареаральной государственной				-		Федерации для целей реализации
В случае присоедине ния на уровне напряжения свыше 0,4кВ: 1. Акт об осуществле нии технологиче ского присоедине ния; 2. Акт о вышолнении технически х условий; 3. Акт и федеральной государственной 3. Участки, не требующие значительного объема сетевого строительства. 3. Инвестором с сетевой организацией заключен договор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт					9	инвестиционных проектов
В случае присоедине ния на уровне напряжения свыше од ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации ского присоедине ния; 2.Акт о выполнении технически х условий; 3.Акт а) Федеральной государственной минформационным системам: 3. Инвестором с сетевой организацией акплоче (строне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт						предоставляются земельные
присоедине ния на уровне напряжения свыше 0,4кВ: 1. Акт об осуществле нии технологиче ского присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Инвестором с сетевой организацией заключен договор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Инвестором с сетевой организацией заключен догон», присоединение присоединения прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт а) Федеральной государственной						
присоедине ния на уровне напряжения свыше 0,4кВ: 1. Акт об осуществле нии технологиче ского присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Инвестором с сетевой организацией заключен договор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт а) Федеральной государственной				В случае		значительного объема сетевого
ния на уровне напряжения свыше 0,4кВ: 1.Акт об осуществле нии технические ния; 2.Акт о выполнении технически х условий; 3.Акт 1. Акт об осуществле ния; 2. Акт об организации обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной ния организация обедеральной государственной ния обедеральной государственной ния организация обедеральной государственной ния организация обедеральной государственной ния организация обедеральной государственной на организация обедеральной государственной государственном государственном государственном государственном государственном государственном государстве						
напряжения свыше 0,4кВ: 1.Акт об осуществле нии технологиче ского присоедине ния; 2.Акт о выполнении технически х условий; 3.Акт («Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной				_		
напряжения свыше од ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков нии технологиче ского присоедине ния; 2.Акт о выполнении технически х условий; 3.Акт («Технологическое присоедане ния замельной системам: а) Федеральной государственной присорать на технологиче обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной присоеданеной присоеданеном присоеда				уровне		1
свыше 0,4кВ: 1. Акт об осуществле нии технологиче ского присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Акт присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной				напряжения		«Технологическое
1. Акт об осуществле нии Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Акт а федеральной государственной выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт а) Федеральной государственной						1
осуществле нии Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; х условий; 3. Акт				0,4κB:		
нии технологиче ского присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Акт Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной				1.Акт об	4	N-0-2-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
технологиче ского присоедине ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Акт возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт а) Федеральной государственной			*	осуществле		
ского присоедине ния; 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Акт проференция и формационным системам: а федеральной государственной присоменной присоменном	-			нии	1	
присоедине ния; 2. Акт о участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: 3. Акт а) Федеральной государственной				технологиче		
ния; 2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Акт оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной				ского		
2. Акт о выполнении технически х условий; 3. Акт участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной				присоедине		
Выполнении технически х условий; а) Федеральной государственной за делем обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) федеральной государственной за делем обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) федеральной государственной обеспечен доступ к следующим информационным системам:				ния;		1 1
технически х условий; а) Федеральной государственной альной государственной посударственной государственной г				2.Акт о		
х условий; 3. Акт информационным системам: а) Федеральной государственной				выполнении		_
3. Акт				технически		
1 AVAINA				х условий;		
допуска информационной системе				3.Акт		
		4.		допуска		информационной системе

	T V OVING#OFFDOVIVV
прибора	«Единый государственный
учета в	реестр недвижимости»
эксплуатаци	Федеральной службы
Ю	государственной регистрации,
	кадастра и картографии
	(Росреестр) с возможностью
	бесплатного получения выписок
	об объектах недвижимости из
	Единого государственного
	реестра недвижимости;
	б) Информационной системе,
	содержащей сведения о
	заключенных договорах аренды
	земельных участков
	(краткосрочных и
	долгосрочных), сведения об
	имущественно - правовом
	статусе земельных участков;
	в) Информационной системе,
	содержащей сведения отдела
	геолого-геодезической службы и
	отдела подземных сооружений.
	3. Обеспечена возможность
	осуществления сверки сетей с
	владельцами инженерных
	коммуникаций в рамках «одного
	окна».
	4. Сокращение сроков получения
	актуальных материалов
	топосъемки.
	5. Уменьшение срока
	проведения торгово-закупочных
	процедур.
	6. Обеспечение органами
	исполнительной власти субъекта

						Российской Федерации
						возможности сетевых
						организаций осуществлять
						оформление исходно-
						разрешительной и согласование
			-			проектной документации в
						режиме «одного окна» в течение
						10 рабочих дней.
						7. Исключение обязанности
		×				сетевой организации по
						проведению мероприятий по
		×				лесоразведению после
						выполнения строительно-
						монтажных работ, а также
						выполнения мероприятий по
						агротехническому уходу в
						течение 8 лет.
a -						8. Введение уведомительного
				*		порядка оформления ордера
:					=	(разрешения) на производство
						земляных работ, установку
						временных ограждений и
						размещение временных
						объектов.
			4			9. Обеспечена компенсация
						экономически обоснованных
						расходов сетевой организации,
						не включаемых в плату за
						технологическое присоединение
						Договор энергоснабжения
						(купли-продажи (поставки)
						электрической энергии
						(мощности) и (или) договор
						купли-продажи электрической
>	P					

			ONIONDINI TROMODOROMIONI NO
			энергии, произведенной на
			объектах микрогенерации,
			признается заключенным между
			заявителем и гарантирующим
			поставщиком на размещенных в
			личном кабинете условиях
			проекта договора, акта об
			осуществлении
			технологического
		×	присоединения (уведомления об
-			обеспечении сетевой
	*		организацией возможности
			присоединения к электрическим
			сетям) энергопринимающих
			устройств и (или) объектов
			микрогенерации заявителя и акта
			допуска прибора учета в
7.			эксплуатацию со дня
			составления и размещения в
			личном кабинете заявителя на
		=	сайте сетевой организации акта
			об осуществлении
			технологического
			присоединения (уведомления об
			обеспечении сетевой
			организацией возможности
			присоединения к электрическим
			сетям) энергопринимающих
			устройств и (или) объектов
			микрогенерации заявителя,
			подписанного со стороны
			сетевой организации, но не ранее
			совершения заявителем
	3		действий, свидетельствующих о
		-	начале фактического

					2:		потребления электрической
							энергии (мощности) или
			-,				производства и отпуска
							электрической энергии в
							электрическую сеть, вне
							зависимости от подписания
							договора заявителем.
							Действие договора
							энергоснабжения (купли-
			×	25			продажи (поставки)
							электрической энергии
	=						(мощности), договора купли-
							продажи электрической энергии,
							произведенной на объектах
							микрогенерации, между
							гарантирующим поставщиком и
							заявителями, указанными в
							пунктах 12^1 , $13^2 - 13^5$ и 14
							Правил ТП, не ставится в
							зависимость от факта
							составления соответствующего
							договора, подписанного
							сторонами в письменной форме.
							При несогласии с условиями
							проекта договора
					2		энергоснабжения (купли-
							продажи (поставки)
		×					электрической энергии
							(мощности), проекта договора
							купли-продажи электрической
							энергии, произведенной на
							объектах микрогенерации,
							заявитель направляет
							гарантирующему поставщику
							протокол разногласий к
- 3		1				1	

		до	говору. Протокол разногласий
			ожет быть направлен
		га	рантирующему поставщику в
			м числе посредством личного
			бинета. В этом случае
			аимодействие и
		l yı	регулирование разногласий
			существляются сторонами в
		П	орядке, предусмотренном
		П	унктом 39 Правил ТП, при этом
		00	омен документами может
		00	существляться с
		И	спользованием личного
		K	абинета
-			MG Fa TO Ka B3 YF OC TO CO CO CO CO CO CO

^{*} в представленном алгоритме указаны процедуры без учета особенностей для групп заявителей, осуществляющих технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, в случаях перераспределения максимальной мощности принадлежащих потребителю энергопринимающих устройств иного лица, а также случаев присоединения смежных сетевых организаций

УТВЕРЖДЕНО:

Исполняющий обязанности министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

С.Н. Белоколодов

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПРОЦЕДУРАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ (СРЕДНИЙ И КРУПНЫЙ БИЗНЕС - СВЫШЕ 150 КВТ)

No	Шаг	Срок	Срок целевой	Коли	Входящие	Результирующие	Нормативны	Категор	Примечание
π/	алгоритма	фактический		честв	документы	документы	й правовой	ии	
п	(Процедура)	-	*	0			акт	инвести	E41
				доку				ционных	
				мент	4			проекто	
				OB				В	
1.	Подача	20 рабочих дней	20 рабочих	7	1. Заявка на	1. Проект	Пункты 9,	Средний	В целях
	заявки на	5/20	дней		технологическое	договора об	10, 12, 15	И	определения
	технологиче	(10 рабочих дней на			присоединение	осуществлении	Правил	крупный	надлежащей
	ское	подписание	(возможно		2. План	технологическог	технологиче	бизнес –	сетевой
	присоединен	договора)	увеличение		расположения;	о присоединения	ского	свыше	организации, в
	ие и		срока по		3. Перечень и		присоединен	150 кВт	которую
	подписание	(возможно	инициативе		мощность		ия,		подлежит
	договора	увеличение срока по	сетевой		устройств для	При	утвержденн		направлению
	технологиче	инициативе сетевой	организации		присоединения к	отсутствии	ых		заявка, заявитель
	ского	организации при	при		противоаварийной	сведений и	постановлен		вправе направить
	присоединен	необходимости	необходимости		и режимной	документов,	ием		запрос в орган
	ия	согласования	согласования		автоматике;	указанных в	Правительст		местного
		технических	технических		4. Один из	пунктах 9, 10, 12	ва		самоуправления,
		условий с	условий с		нижеследующих	Правил ТП,	Российской		на территории
		системным	системным		документов:	сетевая	Федерации		которого

	ратором – в	оператором – в	- копии	организация не	от 27	расположены
1 1	ение 3 рабочих	течение 3	документов,	позднее 3	декабря	соответствующие
	й после	рабочих дней	подтверждающих	рабочих дней со	2004 г.	объекты
согла	пасования ТУ	после	владение	дня получения	№ 861	электросетевого
сист	гемным	согласования	заявителем на	заявки	(далее –	хозяйства, с
опер	ратором)	ТУ системным	праве	направляет	Правила ТП)	указанием
		оператором)	собственности или	заявителю		расположения
При]		на ином	уведомление,		объектов
инди	ивидуальном	При	предусмотренном	содержащее		электросетевого
прое	екте – в течение	индивидуально	законом	указание на	3	хозяйства,
3 pa6	бочих дней	м проекте – в	основании	сведения		принадлежность
посл	пе утверждения	течение 3	объектом	(документы),		которых
упол	лномоченным	рабочих дней	капитального	которые в		необходимо
орга	аном платы	после	строительства	соответствии с		определить, а
		утверждения	(нежилым	Правилами ТП		орган местного
		уполномоченны	помещением в	должны быть		самоуправления
	w.	м органом	таком объекте	представлены		обязан
		платы	капитального	заявителем в		предоставить
			строительства) и	дополнение к		заявителю в
-			(или) земельном	представленным		течение 15 дней
			участком, на	сведениям	,	информацию о
			котором	(документам), а		принадлежности
			расположены	также указание		указанных в
			(будут	на		запросе объектов
			располагаться)	необходимость		электросетевого
			энергопринимающ	ux		хозяйства.
			ие устройства	представления в		Соблюдение
			заявителя;	течение 20		фактических
			- копия	рабочих дней со		сроков
			разрешения на	дня получения		обеспечивается
			использование	указанного		организацией
			земель или	уведомления.		взаимодействия в
			земельных	При этом		электронном виде
		T	участков,	сетевая		с использованием
· ·		4.9	находящихся в	организация		сайта сетевой

0			P			
			государственной	приостанавлива		организации и
		1	или	em		налаживанием
			муниципальной	рассмотрение		информационного
			собственности,	заявки до		обмена между
			без	получения		сетевыми
			предоставления	недостающих	1	организациями и
		,	земельных	сведений и		гарантирующими
			участков и	документов		поставщиками.
		· ·	установления			Пересмотр
			сервитута,			целевых сроков
			публичного			для субъектов
			сервитута в целях			среднего и
			размещения			крупного бизнеса
			энергопринимающ			возможен при
			их устройств			условии
			заявителя (с			сокращения
			указанием			сроков
			сведений о			утверждения
			границах	,		платы органами
			используемой			исполнительной
			территории);			власти субъекта
		4	- копии			Российской
			документов,			Федерации.
			подтверждающих,			Справочно:
			что заявитель			Уполномоченный
			обладает			орган
			сервитутом или			исполнительной
			публичным			власти субъекта
			сервитутом,			Российской
			которые			Федерации в
			установлены в			области
			соответствии с			государственного
			гражданским			регулирования
	~		законодательство			тарифов
	ar.		м Российской		a r	утверждает плату
-						

			Федерации,			3a
		5	земельным			технологическое
			законодательство			присоединение по
			м Российской			индивидуальному
×	8		Федерации и			проекту с
			предусматривают			разбивкой
			возможность	8		стоимости по
			использования			каждому
		,	земельного			мероприятию,
	-		участка для целей			необходимому
			размещения	w		для
			энергопринимающ			осуществления
			их устройств			технологического
	12		заявителя (с			присоединения по
			указанием			индивидуальному
		a a	сведений о			проекту, в
			границах			течение 30
			сервитута);			рабочих дней со
			- в случае подачи		320	дня поступления
4			заявки на			заявления об
			основании пункта			установлении
			8 ⁷ Правил ТП -		я	платы.
			копия договора о			В случае если
,		w .	комплексном			технические
			развитии			условия подлежат
			территории, а			согласованию с
	-		также копии			соответствующим
			утвержденных в			субъектом
			установленных			оперативно-
	7		порядке проекта			диспетчерского
			планировки			управления, срок
			территории			утверждения
			комплексного			платы за
		-	развития,			технологическое
a	ó.	2	комплексной	3	,	присоединение по

идуальному
гу
авливается
омоченным
OM
нительной
и субъекта
йской
ации в
ги
арственного
ирования
ов. При
казанный
ие может
шать 45
их дней.
шению
тва подачи
и будет
бствовать
зация
ющих
риятий:
еспечено
атическое
ставление
рй
изации
мации,
жащей
нию
тором в
е, из
арственных

T.	1
Градостроительно	информационных
го кодекса	систем.
Российской	2. Интеграция
Федерации	информационных
градостроительног	систем сетевых
о плана	организаций с
земельного	инфраструктурой
участка и	Единой системы
утвержденной в	идентификации и
соответствии с	аутентификации
земельным	
законодательство	
м схемы	В случае
расположения	ненаправления
земельного	заявителем
участка или	подписанного
земельных	проекта договора
участков на	либо
кадастровом плане	мотивированного
территории (в	отказа от его
случае подачи	подписания, но не
заявки	ранее чем через
юридическим	30 рабочих дней
лицом, созданным	со дня получения
Российской	заявителем
Федерацией,	подписанного
субъектом	сетевой
Российской	организацией
Федерации или	проекта договора
муниципальным	и подписанных
образованием,	технических
иным	условий, поданная
юридическим	заявителем заявка
лицом - также	аннулируется.
копии	
KOMM	

документов,	В соответствии с
подтверждающих	пунктом 15
наличие	Правил ТП
оснований для	инвестор
подачи заявки в	подписывает оба
случаях,	экземпляра
указанных в	проекта договора
абзацах третьем и	в течение 10
четвертом пункта	рабочих дней с
8 ⁸ Правил ТП);	даты получения
5. Выписка из	подписанного
Единого	сетевой
государственного	организацией
реестра	проекта договора
юридических лиц,	и направляет в
Единого	указанный срок 1
государственного	экземпляр сетевой
реестра	организации с
индивидуальных	приложением к
предпринимателей	нему документов,
;	подтверждающих
6. Для особо	полномочия лица,
крупных объектов	подписавшего
(свыше 50 МВт)	такой договор
схема внешнего	
электроснабжения	
;	
7. Однолинейная	
схема по сетям 35	
кВ и выше с	
указанием	
возможности	
резервирования от	
собственных	

					источников энергоснабжения				
2.	Выполнение строительны х работ и окончательн ое подключени е, заключение договора энергоснабж ения	Предельные нормативные сроки - от 4 месяцев до 2 лет (возможно продление до 4 лет по обращению заявителя) Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающи х устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой организацией срок осуществления мероприятий по технологическому	Предельные нормативные сроки - от 4 месяцев до 2 лет Для заявителей, максимальная мощность энергопринима ющих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой организацией срок осуществления	1	Уведомление о выполнении технических условий с комплектом документов	1. Договор энергоснабжени я (при осуществлении параллельного заключения (до 670 кВт – в обязательном порядке); 2. Акт о выполнении технических условий; 3. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию; 4. Акт об осуществлении технологическог о присоединения; 5. Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости)	Подпункт «г» пункта 7, пункты 18, 18 ¹ , 85, 86, 88, 93 Правил ТП	Средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт	Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способствует исполнение следующих мероприятий: 1. на сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной для технологического присоединения мощности (подпункт «г» пункта 19 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об

		присоединению	мероприятий по				утверждении
		определяется в	технологическо				стандартов
		порядке,	му				раскрытия
		установленном	присоединению				информации
		Правилами ТП.	определяется в			-	субъектами
			порядке,				оптового и
		Договором,	установленном		П	2	розничных
		заключенным на	Правилами ТП.				рынков
		основании заявки,	,				электрической
		поданной в	Договором,				энергии»).
		соответствии с	заключенным				2. Органами
		пунктом 8 ⁷ Правил	на основании		P		исполнительной
	=	ТП, на основании	заявки,				власти субъекта
		определенных в	поданной в				Российской
		договоре о	соответствии с				Федерации для
		комплексном	пунктом 87		2		целей реализации
		развитии	Правил ТП, на				инвестиционных
		территории этапов и	основании				проектов
		максимальных	определенных в				предоставляются
		сроков	договоре о				земельные
		осуществления	комплексном				участки, не
		строительства,	развитии				требующие
		реконструкции	территории				значительного
		объектов	этапов и				объема сетевого
		капитального	максимальных				строительства.
		строительства могут	сроков		-		3. Инвестором с
		быть установлены	осуществления				сетевой
		более	строительства,				организацией
	a .	продолжительные	реконструкции				заключен договор
		сроки	объектов			=	«Технологическое
			капитального				присоединение
			строительства				под ключ»,
		Договором,	могут быть				работы на стороне
4.5	181	предусматривающи	установлены		35.		заявителя также
	11	м поэтапное	более		=3		выполняются
				<u> </u>	,		the contract of the contract o

	осуществление	продолжительн						сетевой
	мероприятий по	ые сроки						организацией.
	технологическому							Пересмотр
	присоединению,							целевых сроков
	могут быть	Договором,						возможен после
	установлены более	предусматрива						реализации
	продолжительные	ющим						следующих
	сроки,	поэтапное						мероприятий:
	учитывающие	осуществление			is a			1. Сокращение
	соответствующие	мероприятий по						сроков
	этапы и их	технологическо						оформления прав
×	продолжительность,	му	-					на земельные
	которые	присоединению						участки.
	определяются на	, могут быть						2. Сетевым
	основании	установлены						организациям
	предоставленных	более					1	обеспечен доступ
	документов в	продолжительн						к следующим
	соответствии с	ые сроки,						информационным
	Правилами ТП	учитывающие						системам:
		соответствующ	1					а) Федеральной
		ие этапы и их						государственной
	*	продолжительн						информационной
		ость, которые						системе «Единый
		определяются						государственный
		на основании						реестр
		предоставленн						недвижимости»
		ых документов						Федеральной
		в соответствии						службы
		с Правилами						государственной
		ТП						регистрации,
								кадастра и
								картографии
								(Росреестр) с
	N. Carlotte							возможностью
6		4.0		9			ą.	бесплатного

								получения
								выписок об
							1	объектах
								недвижимости из
								ЕГРН;
								б)
								Информационной
							I	системе,
								содержащей
								сведения о
						7		заключенных
								договорах аренды
								земельных
			±					участков
								(краткосрочных и
								долгосрочных),
								сведения об
								имущественно-
								правовом статусе
								земельных
								участков;
								в)
		a a						Информационной
								системе,
								содержащей
								сведения отдела
								геолого-
								геодезической
								службы и отдела
								подземных
								сооружений.
								3. Обеспечена
								возможность
			0.					осуществления
-	2	Tr.	4		(*)			сверки сетей с

						1	владельцами
							инженерных
							коммуникаций в
							рамках «одного
							окна».
							4. Сокращение
							сроков получения
							актуальных
						1	материалов
						1	топосъемки.
		· ·					5. Уменьшение
							срока проведения
							торгово-
							закупочных
							процедур.
							6. Обеспечение
							органами
					ž.		исполнительной
							власти субъекта
							Российской
							Федерации
							возможности
							сетевых
	2						организаций
				•			осуществлять
							оформление
					er er		исходно-
							разрешительной и
		-					согласование
			91				проектной
							документации в
							режиме «одного
							окна» в течение
							10 рабочих дней.
0							то расочих дней.

						7 14
						7. Исключение
						обязанности
					1	сетевой
						организации по
91						проведению
						мероприятий по
						лесоразведению
						после выполнения
			•			строительно-
						монтажных работ,
						а также
						выполнения
			,			мероприятий по
						агротехническому
						уходу в течение 8
						лет.
						8. Введение
						уведомительного
			=			порядка
						оформления
						ордера
						(разрешения) на
						производство
						земляных работ,
						установку
						временных
,						ограждений и
						размещение
						временных
						объектов.
						9. Обеспечена
					1	компенсация
					1	экономически
				×	1	обоснованных
	,					расходов сетевой

	,	ř.		11	организации, не
					включаемых в
					плату за
					технологическое
			c		присоединение.
9					10. Сокращен
			-	a .	срок получения
					необходимых
					разрешений
					Ростехнадзора

^{*} в представленном алгоритме указаны процедуры без учета особенностей для групп заявителей, осуществляющих технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, в случаях перераспределения максимальной мощности принадлежащих потребителю энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица, случаев присоединения смежных сетевых организаций, а также в случае технологического присоединения по индивидуальному проекту к объектам Единой национальной электрической сети