



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «29» декабря 2014 г.

г. Кяхта

№ 1371

О дорожной карте внедрения Стандарта
деятельности ОМСУ и городских округов в РБ
по созданию благоприятного инвестиционного климата
(Муниципального инвестиционного стандарта)
в муниципальном образовании «Кяхтинский район» РБ

В соответствии с распоряжением Республики Бурятия от 24.10.2014 г. № 660-р «Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия по созданию благоприятного инвестиционного климата»:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту внедрения Стандарта деятельности ОМСУ и городских округов в РБ по созданию благоприятного инвестиционного климата (Муниципального инвестиционного стандарта) в муниципальном образовании «Кяхтинский район» (приложение 1).

2. Ответственным исполнителям Администрации МО «Кяхтинский район» обеспечить исполнение Дорожной карты, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» - Эрдыниева А.С.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Руководитель Администрации
МО «Кяхтинский район»

А.В. Буянтуев


Приложение 1

к распоряжению Администрации
МО «Кяхтинский район»

от 29.12.2014 № 1371

Руководитель Администрации

МО «Кяхтинский район»

 А.В. Буянтуев

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия по созданию благоприятного инвестиционного климата
(Муниципального инвестиционного стандарта)

в муниципальном образовании «Кяхтинский район» Республики Бурятия

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании				
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	Создание совета при Главе по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
	Выполнено частично В МО «Кяхтинский район» создан и функционирует на постоянной основе с периодичностью не менее 1 раза в квартал Совет при главе МО по улучшению инвестиционного климата. Положение о Совете утверждено постановлением Администрации МО «О создании Совета при главе МО «Кяхтинский район по улучшению инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район» от 28.11.2014				

	<p>№ 568. Руководителем Совета является глава МО «Кяхтинский район», в состав Совета входят руководители территориальных отделений федеральных исполнительных органов государственной власти, сетевых организаций, банков.</p> <p>Требуется:</p> <p>Внести изменения в Положение о Совете, в части включения в его состав представителей предпринимательского сообщества района.</p>				
1.1.	Подготовка проекта постановления Администрации МО «Кяхтинский район» о внесении изменений в постановление от 28.11.2014 г. № 568 «О создании Совета при Главе МО «Кяхтинский район» по улучшению инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район»	Проект постановления	15.12.2014	31.12.2014	Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com
1.2.	Проведение предварительной общественной экспертизы проекта Постановления «О создании совета при Главе по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании «Кяхтинский район»	Заключение экспертной группы	15.01.2015	26.01.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
1.3.	Доработка проекта Постановления «О создании совета при Главе по улучшению инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район» по замечаниям ЭГ	Проект постановления	27.01.2015	02.02.2015	Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com
1.4.	Утверждение Постановления «О создании совета при Главе по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании «Кяхтинский район»	Постановление Главы МО «Кяхтинский район» о создании совета	03.02.2015	03.03.2015	Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com
1.5.	Проведение общественной экспертизы требования стандарта	Заключение экспертной группы	10.03.2015	13.04.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
1.6.	Проведение формальной оценки требования стандарта	Заключение	10.03.2015	13.04.2015	Министерство экономики РБ
1.7.	Подтверждение выполнения требования стандарта	Заключение по результатам экспертизы	14.04.2015	14.05.2015	Экспертная группа АСИ

Наличие в муниципальном образовании специализированной организации (либо института проектного управляющего), а также структурного подразделения в администрации муниципального образования, наделенных функциями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (либо ответственного сотрудника с закрепленными за ним функциями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами)

Выполнено частично

В структуру Администрации введена должность (Распоряжение Администрации МО «Кяхтинский район» от 21.02.2014 г. № 119) главного специалиста по инвестиционной политике, в функциональные обязанности, которого входит предоставление заявителям (представителям заявителей) следующий перечень услуг по сопровождению Проектов по принципу «одного окна»:

- устные или письменные консультации, разъяснения обратившимся заявителям по вопросам, касающимся реализации проектов на территории МО «Кяхтинского района»;
- предоставление информации о мерах, порядке, условиях и объемах предоставления государственной поддержки на территории Республики Бурятия, информации о возможности участия в региональных, федеральных и международных программах развития предпринимательства;
- подбор инвестиционных площадок на территории Кяхтинского района для размещения Проекта;
- организация рассмотрения Проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Кяхтинского района, Советом при Главе Кяхтинского района по улучшению инвестиционного климата в Кяхтинском районе;
- 2. - подготовка соглашения о намерениях реализации Проекта на территории Кяхтинского района между Администрацией и заявителем;
- представление Проектов на презентационных мероприятиях, размещение сведений о Проекте, реализуемом или планируемом к реализации на территории Кяхтинского района, в сети интернет на официальном сайте Администрации МО «Кяхтинский район»;
- помощь в подготовке и представлении в соответствующие органы документов для получения государственной поддержки и (или) сопровождение заявок на государственную поддержку в соответствующих органах;
- предоставление перечня документов, необходимых для оформления прав заявителя на земельный участок для реализации Проекта на территории Кяхтинского района, и их сопровождение;
- помощь в оформлении разрешительной и согласительной документации, необходимой для реализации Проекта;
- содействие в привлечении финансовых (кредитных) средств для реализации Проекта заявителя, включая инвестиционные фонды, частные инвесторы, финансово-кредитные учреждения, Фонд поддержки малого предпринимательства Кяхтинского района, в том числе предоставление информации о требованиях к подготовке и условиях финансирования проекта, установленных указанными организациями;
- поддержка уровня квалификации, достаточного для исполнения своих должностных обязанностей;
- ведение реестра инвестиционных площадок МО «Кяхтинский район»;
- улучшение инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район».

*Первый заместитель руководителя
Администрации
тел. 8 (30142)91-6-53
albert-solo@yandex.ru*

	Требуется: Создать институт проектного управляющего при муниципальном Фонде поддержки малого предпринимательства, путем внесения изменений в Устав Фонда, - создание должности и назначение сотрудника на эту должность.				
2.1.	Внесение изменений в Устав Фонда поддержки малого предпринимательства	Новый устав Фонда поддержки малого предпринимательства	12.01.2015	26.01.2015	Директор Фонда 8(30142)92-3-95, Fmpmk2009@mail.ru Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com
2.2.	Создание должности проектного управляющего в Фонде поддержки малого предпринимательства	Измененное штатное расписание	27.01.2015	27.02.2015	Директор Фонда 8(30142)92-3-95, Fmpmk2009@mail.ru Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com
2.3.	Объявление конкурса на замещение должности проектного управляющего	Объявление в газете «Кяхтинские вести» Объявление на странице интернет-сайта Администрации МО «Кяхтинский район» в разделе Кадровая политика, вакансии	02.03.2015	27.03.2015	Директор Фонда 8(30142)92-3-95, Fmpmk2009@mail.ru Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com
2.4.	Назначение проектного управляющего	Приказ о назначении проектного управляющего	30.03.2015	03.04.2015	Директор Фонда 8(30142)92-3-95, Fmpmk2009@mail.ru Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com
2.5.	Проведение общественной экспертизы требований Стандарта	Заключение экспертной группы	09.04.2015	13.05.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
2.6.	Проведение формальной оценки требований Стандарта	Заключение	09.04.2015	13.05.2015	Министерство экономики РБ

2.7.	Подтверждение выполнения требования стандарта	Заключение по результатам экспертизы	14.05.2015	15.06.2015	Экспертная группа АСИ
3.	<p>Нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности в муниципальном образовании</p> <p>Выполнено частично Приняты следующие нормативно-правовые акты МО «Кяхтинский район»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постановление от 10.10.2014 г. № 442 «Об утверждении Порядка работы по подготовке, сопровождению и реализации инвестиционных проектов на территории Кяхтинского района по принципу «одного окна» 2. Постановление от 28.11.2014 г. № 568 «О создании Совета при Главе МО «Кяхтинский район» по улучшению инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район» 3. Распоряжение от 23.10.2014 г. № 985 «О формировании рабочей группы по внедрению Стандарта деятельности МО «Кяхтинский район» РБ по созданию благоприятного инвестиционного климата» 4. Распоряжение от 17.11.2014 г. № 1076 «О внесении дополнений в Распоряжение № 985 от 23.10.2014 г. «О формировании рабочей группы по внедрению Стандарта деятельности МО «Кяхтинский район» РБ по созданию благоприятного инвестиционного климата» <p>Требуется: Разработать и принять постановление главы МО «Кяхтинский район» о развитии и стимулировании инвестиционной деятельности.</p>				<p><i>Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru</i></p>
3.1.	Разработка проекта постановления в сфере ведения, развития и стимулирования инвестиционной деятельности	Проект постановления Главы МО	03.12.2014	24.02.2015	<p><i>Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com</i></p> <p><i>Начальник по правовым вопросам и муниципальным закупкам Администрации 8(30142)92-2-23 promo03@list.ru</i></p>
3.2.	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	02.03.2015	20.03.2015	<p><i>Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru</i></p>

3.3.	Доработка проекта по замечаниям ЭГ	Доработанный проект о развитии и стимулировании инвестиционной деятельности	23.03.2015	03.04.2015	Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com
3.4.	Утверждение Постановления	Постановление Главы МО	06.04.2015	13.04.2015	Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com
3.5.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	16.04.2015	13.05.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
3.6.	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение	16.04.2015	13.05.2015	Министерство экономики РБ
3.7.	Подтверждение Выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	14.05.2015	15.06.2015	Экспертная группа АСИ
4.	Утверждение стратегического документа об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
	Выполнено полностью Утверждена Программа социально-экономического развития Кяхтинского района Республики Бурятия на 2011-2015 годы (Решение сессии Совета депутатов МО «Кяхтинский район» от 25 марта 2011г. № 6-35с). Программа социально-экономического развития Кяхтинского района Республики Бурятия до 2015 года (далее – Программа) определяет основные направления, механизмы и инструменты достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Кяхтинского района Республики Бурятия на 2011-2015 годы. Программа основана на анализе современного состояния и прогнозе развития российской экономики, экономики Республики Бурятия и экономики Кяхтинского района с учетом перспектив реализации на территории инвестиционных проектов. Реализации целей и приоритетов Программы способствует реализация проектов зон опережающего развития: транспортно-логистического комплекса и туристско-рекреационного комплекса, которые будут обеспечены транспортной, энергетической и социальной инфраструктурой. Разработана муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район» на 2015-2018 годы» (Постановление от 19.11.2014 г. № 516). Цель программы: улучшение инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район».				

Задачи программы:

1. обеспечение сопровождения реализации инвестиционных проектов;
2. создание новых рабочих мест;
3. рост производства товаров (работ, услуг), достижение устойчивого социально-экономического развития;
4. повышение доступности информации, интересующей инвестора;
5. повышение инвестиционного потенциала Кяхтинского района.

Целевые индикаторы (показатели) программы:

- объем инвестиций в основной капитал до 1280,4 млн. руб. к 2018 году.
- объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 6170,4 млн. руб. к 2018 году.
- удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ до 58,8% к 2018 году.

Этапы и сроки реализации программы: срок реализации Программы - 2015 - 2018 годы.

Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

годы	всего	ФБ	РБ	МБ
2015	50			50
2016	50			50
2017	50			50
2018	385			385

Ожидаемые результаты реализации программы :

- рост объема доходов консолидированного бюджета от сбора земельного налога, а также от сдачи в аренду земли, находящейся в муниципальной собственности;
- увеличение количества малых предприятий, объема отгруженных товаров собственного производства и, как следствие, выполнение работ и услуг малыми и средними предприятиями.
- уменьшение административных барьеров;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал;
- формирование благоприятных инвестиционных условий;
- привлечение инвесторов на территорию района;
- повышение эффективности работы органов местного самоуправления в сфере социально-экономического развития, и рост удовлетворенности населения их деятельностью;
- повышение профессиональных знаний в сфере привлечения инвестиций муниципальных служащих.

4.1.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	10.03.2015	13.04.2015	<i>Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru</i>
4.2.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	10.03.2015	13.04.2015	<i>Министерство экономики РБ</i>

4.3.	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	14.04.2015	14.06.2015	Экспертная группа АСИ
5.	<p>Утверждение документов территориального планирования и правил землепользования и застройки</p> <p>Выполнено частично Разработаны и утверждены решением Совета депутатов муниципальных образований Кяхтинского района документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, в которых обеспечено наличие планируемых к реализации на территории Кяхтинского района инвестиционных проектов.</p> <p>Требуется: Разместить документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, утвержденные Советами депутатов муниципальных образований Кяхтинского района на официальном сайте МО «Кяхтинский район» http://admkht.ru.</p>				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
5.1.	Размещение документов территориального планирования и правил землепользования и застройки на сайте	Размещенная информация на сайте	02.03.2015	06.04.2015	Специалист по информационным технологиям Администрации тел. 8 (30142)91-4-05 pragmaticKK@mail.ru
5.2.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	10.03.2015	13.04.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
5.3.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	10.03.2015	13.04.2015	Министерство экономики РБ
5.4.	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	14.04.2015	14.05.2015	Экспертная группа АСИ
6.	<p>Оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг</p> <p>Выполнено частично Разработаны и утверждены следующие административные регламенты: - Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (Постановление МО «Кяхтинский район» от 08.04.2014 № 168); - Прием заявлений, постановка на учет, ведение очереди поступления детей и выдача направлений в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (Постановление МО «Кяхтинский район» от 20.12.2013 г. № 526).</p>				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru

	<p>В связи с изменениями законодательства РФ оставшиеся административные регламенты подверглись доработке и в данное время находятся на стадии согласования в прокуратуре Кяхтинского района.</p> <p>Требуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доработать административные регламенты и обеспечить их размещение на сайте Администрации МО «Кяхтинский район». 2. Разработать долгосрочную программу «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг». 				
6.1.	Согласование административных регламентов с Прокуратурой Кяхтинского района	Проекты регламентов	01.11.2014	30.01.2014	Начальник по правовым вопросам и муниципальным закупкам Администрации 8(30142)92-2-23 promo03@list.ru
6.2.	Доработка проектов регламентов по замечаниям	Доработанные проекты регламентов	06.02.2015	27.02.2015	Начальник по правовым вопросам и муниципальным закупкам Администрации 8(30142)92-2-23 promo03@list.ru
6.3.	Утверждение регламентов	Постановление Главы МО	02.03.2015	13.03.2015	Начальник по правовым вопросам и муниципальным закупкам Администрации 8(30142)92-2-23 promo03@list.ru
6.4.	Размещение регламентов на официальном сайте Администрации	Размещенные на сайте регламенты	16.03.2015	20.03.2015	Специалист по информационным технологиям Администрации тел. 8 (30142)91-4-05 pragmaticKK@mail.ru
6.5.	Разработка проекта долгосрочной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»	Проект Постановления Главы МО «Кяхтинский район»	01.06.2015	01.07.2015	Начальник по правовым вопросам и муниципальным закупкам Администрации 8(30142)92-2-23 promo03@list.ru
6.6.	Доработка проекта программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»	Проект Постановления Главы МО «Кяхтинский район»	04.08.2015	04.09.2015	Начальник по правовым вопросам и муниципальным закупкам Администрации 8(30142)92-2-23 promo03@list.ru

6.7.	Утверждение муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»	Постановление Главы МО «Кяхтинский район»	07.09.2015	14.09.2015	Начальник по правовым вопросам и муниципальным закупкам Администрации 8(30142)92-2-23 promo03@list.ru
6.8.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	17.09.2015	19.10.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
6.9.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	17.09.2015	19.10.2015	Министерство экономики РБ
6.10.	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	20.10.2015	20.11.2015	Экспертная группа АСИ
7.	Утверждение и публикации ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
	Не выполнено Требуется Разработать и утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО «Кяхтинский район»				
7.1.	Разработка Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры	Проект Постановления Главы МО «Кяхтинский район»	12.01.2015	10.04.2015	Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com Начальник отдела ЖКХ и инфраструктуры Администрации тел. 8 (30142) 91-4-35 komitet_1@inbox.ru Начальник отдела строительства, земельных и имущественных отношений Администрации тел. 8 (30142)92-1-28, 91-810 komitet_1@inbox.ru
7.2.	Проведение предварительной общественной экспертизы	Заключение экспертной группы	13.04.2015	05.05.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru

7.3.	Доработка инвестиционных объектов инфраструктуры в МО «Кяхтинский район»	Плана создания объектов и объектов		06.05.2015	01.06.2015	<p>Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com Начальник отдела ЖКХ и инфраструктуры Администрации тел. 8 (30142) 91-4-35 komitet_1@inbox.ru Начальник отдела строительства, земельных и имущественных отношений Администрации тел. 8 (30142)92-1-28, 91-810 komitet_1@inbox.ru</p>
7.4.	Утверждение инвестиционных объектов инфраструктуры	Плана создания объектов и объектов	Постановления Главы МО «Кяхтинский район»	02.06.2015	30.06.2015	<p>Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела 8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com Начальник отдела ЖКХ и инфраструктуры Администрации тел. 8 (30142) 91-4-35 komitet_1@inbox.ru Начальник отдела строительства, земельных и имущественных отношений Администрации тел. 8 (30142)92-1-28, 91-810 komitet_1@inbox.ru</p>
7.5.	Размещение Плана на официальном сайте МО		Размещенный на сайте План	01.07.2015	06.07.2015	<p>Специалист по информационным технологиям Администрации тел. 8 (30142)91-4-05 pragmaticKK@mail.ru</p>
7.6.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта		Заключение экспертной группы	10.07.2015	10.08.2015	<p>Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru</p>
7.7.	Проведение формальной оценки требований стандарта		Заключение	10.07.2015	10.08.2015	Министерство экономики РБ
7.8.	Подтверждение выполнения требований стандарта		Заключение по результатам экспертизы	11.08.2015	11.09.2015	Экспертная группа АСИ

8.	Обеспечение доступа инвесторов к имущественным ресурсам и инженерной инфраструктуре				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
	Выполнено частично В МО «Кяхтинский района» внедрена и функционирует Интегрированная автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. В программе ИСОГД есть данные по земельным участкам. Требуется: Добавить в базы данных ИСОГД данные по инфраструктуре и имуществу				
8.1.	Подготовка и внесение данных в программу ИСОГД	Размещенные данные в системе	01.12.2014	01.06.2015	Начальник отдела ЖКХ и инфраструктуры Администрации тел. 8 (30142) 91-4-35 komitet_1@inbox.ru Начальник отдела строительства, земельных и имущественных отношений Администрации тел. 8 (30142)92-1-28, 91-810 komitet_1@inbox.ru
8.2.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	04.06.2015	03.07.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
8.3.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	04.06.2015	03.07.2015	Министерство экономики РБ
8.4.	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	06.07.2015	06.08.2015	Экспертная группа АСИ
9.	Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
	Выполнено полностью На территории МО «Кяхтинский район» функционирует автотуристский кластер «Кяхта», создаваемый в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в России на 2012 – 2018 годы» Объекты туристской инфраструктуры: 1. Строительство гостинично-делового комплекса и открытой автостоянки» (ООО «Автоинвест-Кяхта»). Планируется строительство гостиницы 3* на 200 койко-мест, ресторана на 200 мест, бизнес-центра, открытой автостоянки на 119 легковых автомобилей и 41 большегрузных. Требуемый объем инвестиций 150 млн. руб.				

	<p>2. Строительство автозаправочного комплекса, СТО с магазином и кафе в г. Кяхта (ОАО «Бурятнефтепродукт»). Планируется автозаправочный комплекс, магазин, кафе с открытой автостоянкой. Требуемый объем инвестиций 50 млн. руб. На 01.10.2014 освоено 8,7 млн. руб. Планируется создать 12 рабочих мест.</p> <p>3. Строительство торгово-развлекательного комплекса» (ТГ Абсолют). Планируются торговые площади, развлекательный центр, подземная стоянка. Объем инвестиций 230 млн. руб. Количество рабочих мест – 55.</p> <p>4. Строительство таможенно-логистического комплекса, открытой автостоянки терминала в (ООО «Данак»). Комплекс будет состоять из гостиницы 2* на 250 мест, кафе-ресторана на 240 посадочных мест, бизнес-центра с пунктом обмена валюты, страховых и туристических фирм, медпункта, автостоянки. Планируемый объем инвестиций 1791,6 млн. руб.</p> <p>5. Строительство гостинично-развлекательного центра. Планируется гостиница 3* на 172 койко-места, ресторан на 50 мест, бизнес-центр для переговоров, фитнес-центр, банно-оздоровительный комплекс, подземная автостоянка. Свободная для инвесторов площадка. объем инвестиций 150 млн. руб.</p> <p>6. Строительство торгово-общественного центра. Планируются торговые площади, административные и вспомогательные помещения. Свободная для инвесторов площадка.</p> <p>7. Строительство кемпинга, столовой, гостиницы, открытой автостоянки для трейлеров, легкового транспорта. Планируется кемпинг на 40 номеров, гостиница категории 3*, столовая, автостоянка для трейлеров на 44 машино-мест и легкового транспорта на 86 машино-мест. Свободная для инвесторов площадка. Планируемый объем инвестиций 40 млн. руб.</p>				
9.1.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.06.2015	01.07.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
9.2.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	01.06.2015	01.07.2015	Министерство экономики РБ
9.3.	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	02.07.2015	03.08.2015	Экспертная группа АСИ
10.	Наличие доступной финансовой инфраструктуры для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности				Первый заместитель руководителя Администрации

Выполнено полностью

Действует Фонд поддержки малого предпринимательства Кяхтинского района, постановлением №198 от 21.04.2014 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кяхтинском районе на 2014 – 2016 годы».

Фонд поддержки малого предпринимательства Кяхтинского района, является не имеющей членства некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность по поддержке и развитию малого предпринимательства Кяхтинского района Республики Бурятия.

Основной целью деятельности Фонда является аккумулярование денежных средств для поддержки малого предпринимательства в МО «Кяхтинский район», участие в финансировании программ, а также проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства.

Фонд осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

-содействие в формировании рыночных отношений на основе государственной поддержки малого предпринимательства и развития конкуренции путем привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации целевых программ, проектов и мероприятий в области малого предпринимательства;

-участие в разработке и реализации федеральных, региональных (межрегиональных), отраслевых (межотраслевых) и муниципальных программ развития и поддержки малого предпринимательства, проектов в области малого предпринимательства, демонополизации экономики, развития;

- конкуренция, насыщения товарного рынка и создания новых рабочих мест; -участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей **равные** условия и возможности для осуществления деятельности в области **малого** предпринимательства;

осуществление финансовой поддержки инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений;

- осуществление финансовой аренды (лизинга) любого движимого и недвижимого имущества;

- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реализации приоритетных направлений деятельности по созданию конкурентной среды и развитию малого предпринимательства.

тел. 8 (30142)91-6-53
albert-solo@yandex.ru

10.1.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.07.2015	03.08.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
-------	--	------------------------------	------------	------------	---

10.2.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	01.07.2015	03.08.2015	Министерство экономики РБ
10.3.	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	04.08.2015	07.09.2015	Экспертная группа АСИ
11.	Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
	Не выполнено Требуется: Оформить номер оператора сотовой связи и разместить на официальном сайте Администрации.				
11.1.	Оформление номера оператора сотовой связи	Сим-карта	05.05.2015	25.05.2015	Главный специалист по бухучету Администрации тел. 8 (30142)92-3-19 admght@mail.ru
11.2.	Размещение контакта на официальном сайте Администрации в соответствующем разделе	Размещенный на сайте номер сотового телефона	26.05.2015	01.06.2015	Специалист по информационным технологиям Администрации тел. 8 (30142)91-4-05 pragmaticKK@mail.ru
11.3.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	04.06.2015	01.07.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
11.4.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	04.06.2015	01.07.2015	Министерство экономики РБ
11.5.	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	02.07.2015	03.08.2015	Экспертная группа АСИ
12.	Наличие Интернет – ресурса об инвестиционной деятельности в МО «Кяхтинский район»				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
	Выполнено частично На официальном сайте Администрации www.admght.ru имеется интернет-страница об инвестиционной деятельности. Требуется: Актуализировать и дополнить информацию об инвестиционной деятельности района.				
12.1.	Актуализировать и дополнить информацию об инвестиционной	Полная информация на сайте	15.12.2014	31.07.2015	Главный специалист по инвестиционной политике экономического отдела

	деятельности района.				8(30142)91-6-56 asgold29@gmail.com Специалист по информационным технологиям Администрации тел. 8 (30142)91-4-05 pragmaticKK@mail.ru
12.2.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	03.08.2015	01.09.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
12.3.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	03.08.2015	01.09.2015	Министерство экономики РБ
12.4	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	02.09.2015	01.10.2015	Экспертная группа АСИ
13.	Наличие программы формирования и развития имиджа МО «Кяхтинский район»				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
	Не выполнено Требуется: Разработать и утвердить муниципальную программу «Развитие имиджа МО «Кяхтинский район».				
13.1.	Разработка проекта муниципальной программы развития имиджа МО «Кяхтинский район»	Проект программы	03.08.2015	01.09.2015	Управляющий делами Администрации тел. 8 (30142) 91-5-20 chudo-you@mail.ru пресс-секретарь Администрации тел.8 (30142) 91-2-96 admght@mail.ru
13.2.	Проведение предварительной общественной экспертизы	Заключение экспертной группы	04.09.2015	18.09.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
13.3	Доработка муниципальной программы развития имиджа МО «Кяхтинский район»	Доработанная программа	18.09.2015	30.09.2015	Управляющий делами Администрации тел. 8 (30142) 91-5-20 chudo-you@mail.ru пресс-секретарь Администрации тел.8 (30142) 91-2-96 admght@mail.ru
13.4.	Утверждение муниципальной программы развития имиджа МО «Кяхтинский район»	Постановление Главы МО	01.10.2015	09.10.2015	Управляющий делами Администрации тел. 8 (30142) 91-5-20 chudo-you@mail.ru пресс-секретарь Администрации

					тел.8 (30142) 91-2-96 admght@mail.ru
13.5.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	15.10.2015	13.11.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
13.6.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	15.10.2015	13.11.2015	Министерство экономики РБ
13.7.	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	16.11.2015	16.12.2015	Экспертная группа АСИ
14.	Публикация бюджетов и финансовых отчетов МО «Кяхтинский район»				Первый заместитель руководителя Администрации тел. 8 (30142)91-6-53 albert-solo@yandex.ru
	Выполнено полностью На официальном сайте Администрации www.admght.ru имеется информация о бюджетах и финансовых отчетах МО «Кяхтинский район»				
14.1.	Проведение общественной экспертизы выполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	03.08.2015	01.09.2015	Руководитель экспертной группы 8924-390-18-79 3901879@mail.ru
14.2.	Проведение формальной оценки требований стандарта	Заключение	03.08.2015	01.09.2015	Министерство экономики РБ
14.3.	Подтверждение выполнения требований стандарта	Заключение по результатам экспертизы	02.09.2015	02.10.2015	Экспертная группа АСИ