Строительство объекта: «Школа на 30 классов в г. Кяхта РБ» 

  Целевая программа: План  основных  мероприятий, связанных   с  подготовкой   и  проведение  празднования  350-летия   добровольного  вхождения  Бурятии   в  состав  Российского  государства
Заказчик: МО «Кяхтинский р-он»

Заказчик-застройщик: ГУ УКС ПРБ

Генпроектировщик: ОАО «Бурятгражданпроект»

Ген.подрядчик: ООО «Стамстрой»

Муниципальный контракт от 21.08.2007 ООО «Стамстрой»: 321 627,56тыс.руб
Муниципальный контракт от 30.01.2010 ООО «Стамстрой»: 61 825,43тыс.руб
Муниципальный контракт от 28.01.2011 ООО «ЦЭФТ»: 4 950,55тыс.руб
Муниципальный контракт от 31.01.2011 ООО «Стамстрой»: 68 257,21тыс.руб
	Назначение строительства
	Новое строительство

	Стоимость по ПСД
	498 650,02т.р.

	Освоено на 01.01.2011
	400 259,24т.р.

	Ожидаемое освоение 
	

	Остаток сметной стоимости на 01.01.2011, в том числе
	98 390,78т.р.

	СМР
	54 427,58т.р

	Оборудование, в том числе
	40 694,8т.р.

	           технологическое оборудование
	19 809,61т.р. (не торговали)

	Прочие затраты
	3 268,4т.р.

	Остаток лимита финансирования 2010 г.
	43 453,0 т.р.

	Неотработанный аванс 2010 г.
	1 211,88 т.р

	Лимит финансирования 2011г.
	53 725,9 т.р.

	В т.ч. по бюджетам:
	

	РБ
	43 385,1т.р

	МБ
	10 340,78т.р.

	Всего лимитов 
	97 178,9т.р.

	Итого к освоению в 2011 г. с учетом неотработанного аванса
	98 390,78 т.р.

	Сроки начала строительства
	Сентябрь 2007г.

	Предполагаемый срок окончания строительства
	Июль 2011г.

	
	


Технико-экономические показатели:
Мощность – 30 классов
Общая площадь участка – 5,3792га
Площадь застройки – 6071,1м2

Общий строительный объем – 49 178,98м3

Общая площадь – 11 937,56м2

