Отчеты по реализации проекта "Народный бюджет":
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с. Полканово – ожидание на поставку пиломатериала.             
с. Унгуркуй - поиск подрядчика, составление договора.
 

